



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it [gruppoveritas](#) [X@gruppoveritas](#) [in gruppoveritas](#) [Gruppoveritas](#)

Venezia, 11/11/2025

Trasmissione via mail pec

Spett.le
GPG S.r.l.
via Marco Polo 22 – 35020 Albignasego (PD)
gpgsrl@legalmail.it
in Associazione Temporanea d'Impresa con
IMPRESA POLESE S.r.l.
Campo Marzio 33 – 33077 Sacile (PN)
impresapolese@legalmail.it

Posta elettronica interna

Direttore dei lavori
Geom. Luca Primelli

Direzione Appalti e Approvvigionamenti
c.a. Dott. ssa Laura Meggiorato
e p.c. Letizia Benedetto

OGGETTO: Lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto – Venezia Centro Storico e Isole – Lotto 3 “Isole del Lido di Venezia e Pellestrina”
LLPP 79-23/MM - CIG: 9886064E15

Proroga del periodo di valenza contrattuale ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In riferimento al contratto in oggetto, si intende prorogarne la data di scadenza al 31/03/2026 in ragione della capienza del CIG che non si è esaurita entro i termini previsti di 24 mesi dalla data consegna dei lavori, così come previsto all’art. 5 del contratto stesso.

Sarà cura dello scrivente procedere con le comunicazioni ad ANAC tramite modello GGAP.

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Giuseppe Dalla Bona

