



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif. LLPP 153-24/MM

Mestre, 16 gennaio 2026

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di scavo e rinterro a supporto del personale aziendale di V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. nella manutenzione delle reti e nella realizzazione dei nuovi allacciamenti idrici all'interno dell'area est – Lotto 1 Entroterra - CIG B4D82D6529.

Rif. LLPP 153-24/MM - Tender_2110 RFQ_2439

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso

- Che con provvedimento prot. n. 92384 del 20/11/2024, Veritas Spa esperiva una manifestazione di interesse tra tutti gli operatori economici qualificati all'Albo fornitori in Categoria OG6 Classifica II oppure classifica III, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 2.2.3 del Regolamento appalti di lavori e servizi di ingegneria e architettura adottato da Veritas SpA rev.02 del 29/08/2024, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di scavo e rinterro a supporto del personale aziendale di V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. nella manutenzione delle reti e nella realizzazione dei nuovi allacciamenti idrici all'interno dell'area est, suddivisa in 2 lotti così determinati:
 - Lotto 1: € 600.000,00, di cui € 9.250,00 per oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, comprensivo di € 266.000,00 per il costo della manodopera non soggetta a ribasso;
 - Lotto 2: € 800.000,00, di cui € 11.315,00 per oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, comprensivo di € 355.000,00 per il costo della manodopera non soggetta a ribasso;
- Con successivo provvedimento Prot. n. 96950/24 del 04/12/2024, veniva integrata la lista degli operatori economici da invitare alla manifestazione d'interesse e contestualmente concessa una congrua proroga del termine per l'invio delle manifestazioni di interesse, poiché a causa di un errore materiale durante la selezione degli operatori economici da invitare alla predetta manifestazione di interesse, il sistema estraeva tutti i fornitori qualificati all'albo di Veritas che avevano richiesto l'iscrizione alla Categoria OG6 sia in classifica II che in classifica III, escludendo i fornitori alternativamente iscritti e qualificati alle suddette classifiche della medesima categoria OG6;
- Che con provvedimento Prot. n. 102130 del 23/12/2024 veniva approvato l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, a seguito della predetta manifestazione di



interesse;

- Che nella lettera di invito veniva prevista esplicitamente la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023, agli stessi patti, prezzi e condizioni per un periodo non superiore a 18 mesi e per un importo massimo non superiore a quello contrattuale;
- Che pertanto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, il valore complessivo stimato in relazione al lotto 1 ammonta ad € 1.320.000,00, comprensivo dell'eventuale opzione di rinnovo, dell'opzione di cui all'art. 120 comma 9 del suddetto decreto e dei relativi oneri per la sicurezza;
- che, a seguito dell'esperimento della procedura negoziata, il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, con atto prot. n. 20784 del 25/02/2025, disponeva l'aggiudicazione immediatamente efficace dei lavori di scavo e rinterro a supporto del personale V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. nella manutenzione reti e realizzazione nuovi allacciamenti idrici dell'Area Est – Lotto 1 Entroterra all'impresa Proscavi S.r.l., con sede in Cavallino Treporti (VE), via Baroncolo n. 12, C.F. e P.IVA 03344800275, per un importo pari all'importo a base di gara ovvero € 600.000,00, di cui € 9.250,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, con determinazione del corrispettivo interamente a misura e applicazione del ribasso unico percentuale offerto dall'aggiudicatario del 11,07% sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- Che in data 07/03/2025 veniva stipulato il contratto Rep. n. LLPP 153-24/MM prot. n. 24384 per l'affidamento dei lavori succitati con l'impresa Proscavi S.r.l., con sede in Cavallino Treporti (VE), via Baroncolo n. 12, C.F. e P.IVA 03344800275, per l'importo contrattuale suddetto;
- Che il RUP, con nota firmata il 24/11/2025 e rda n. 10291731, ha chiesto ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., di esercitare l'opzione di rinnovo prevista all'art. 2 lett. c) del contratto rif. Rep. n. LLPP 153-24/MM prot. n. 24384, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un periodo non superiore a 18 mesi e per un importo massimo non superiore a quello contrattuale;
- Che, trattandosi di una modifica intervenuta in corso di esecuzione disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero B4D82D6529;

Visto che

- sussistono tutte le condizioni che giustificano il rinnovo contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., ovvero:
 - esplicita previsione di tale facoltà nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e

inequivocabili;

➤ importo dell'opzione di rinnovo rientrante nell'importo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

- permangono le condizioni per la stipula dell'atto aggiuntivo al contratto, non essendo state comunicate dall'appaltatore variazioni in merito al possesso dei requisiti generali e speciali;
- l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

Prende atto

- della modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. avente ad oggetto l'esercizio dell'opzione di rinnovo del contratto, prevista all'art. 2 lett. c) del contratto rif. Rep. n. LLPP 153-24/MM prot. n. 24384, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un periodo non superiore a 18 mesi e per un importo massimo di € 600.000,00, oneri fiscali esclusi;
- che l'impresa Proscavi S.r.l. ha prodotto, in data 23/12/2025, e successive integrazioni del 07/01/2026 e del 15/01/2026, i documenti necessari alla stipula dell'atto aggiuntivo (nuove polizze assicurative a garanzia degli impegni contrattuali e pagamento dell'imposta di bollo);

E dispone

- di procedere all'integrazione dell'importo del contratto perfezionato il 07/03/2025 Rep. N. LLPP 153-24/MM prot. n. 24384 con sottoscrizione di atto aggiuntivo, mediante scrittura privata e spese a carico della ditta appaltatrice e registrazione solo in caso d'uso, per l'affidamento dei lavori succitati all'impresa Proscavi S.r.l., con sede in Cavallino Treporti (VE), via Baroncolo n. 12, C.F. e P.IVA 03344800275, per un importo complessivo ora pari ad € 1.200.000,00, di cui € 18.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con applicazione del ribasso unico percentuale offerto dall'Appaltatore del 11,07% sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- di procedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo di committenza.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.