



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

**AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA CONTRATTUALE
ERRORE MATERIALE**

RIF. PRATICA	LLPP 58-24/RR
CIG	B1B6D7B0C0

PROCEDURA: PROCEDURA APERTA (art. 71 D. Lgs. 3/2023)

Oggetto: Appalto integrato di progettazione esecutiva, con aggiornamento del PSC, ed esecuzione dei lavori di "Opere di urbanizzazione area Cavergnago e realizzazione nuovo Centro di Raccolta. Lotto 1 – Opere di urbanizzazione C.I. 15313". Codice CIG B1B6D7B0C0. Codice CUP F71B23000150009. LLPP 58-24/RR.

RUP: Arch. Riccardo Cianchetti.

AGGIUDICATARIO: Impresa Hexa Green Srl corrente in Noale (Ve), via Mestrina n. 46/x C.F. e P. IVA 04610960272 (in forza dell'affitto d'azienda di Cosmo Scavi Srl con sede in Noale (Ve) Via Feltrin n. 123 C.F. 01884530278) in Rti con l'impresa Clea S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali con sede in Campolongo Maggiore (Ve) via Roma n. 26/c C.F. 00166600270, con progettisti incaricati R.T.P. BS Progetti Srl con sede in Pianiga (Ve) Via Roma n. 130 C.F. 04095420271 (capogruppo) - DUEBARRADUE Studi Associati di Progettazione (mandante) con sede in Marcon (Ve) Via delle industrie n. 2/2 C.F. 03831070275.

VALORE DI AGGIUDICAZIONE: € 4.054.733,20 così suddiviso: € 51.352,25 per il servizio di progettazione esecutiva e aggiornamento PSC non soggetti a ribasso, € 3.813.251,78 per lavori a corpo, € 140.129,17 per oneri per la sicurezza ed € 50.000,00 per opere in economia non soggetti a ribasso, oneri fiscali esclusi.

VARIAZIONE CONTRATTUALE: applicazione della percentuale del 4% relativa alla cassa previdenziale CNPAIA pari a € 2.054,09 sull'importo € 51.352,25 per il servizio di progettazione esecutiva e aggiornamento PSC non soggetto a ribasso ora pari a € 53.406,34. Pertanto l'importo complessivo contrattuale deve intendersi pari a € 4.056.787,29.

MOTIVO DELLA MODIFICA: in fase di generazione del codice Cig il servizio di progettazione esecutiva e aggiornamento PSC è stato indicato per il valore imponibile al netto del contributo previdenziale CNPAIA del 4%.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiolato

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; la data del documento coincide con la data della sottoscrizione.

La data di pubblicazione sul profilo del committente è rilevabile direttamente dal sito in quanto la stessa compare sotto l'intestazione del presente file nella pagina web essendo elaborata dal sistema al momento dell'inserimento del provvedimento stesso.

