



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif. 111-25/ADA

Mestre, 17 Giugno 2026

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di "Realizzazione di un centro di raccolta di Rifiuti Urbani in Comune di Mira" - MTE11A_00000550 - PNRR Investimento. Misura M2C.1.1 I 1.1 – Linea d'intervento A. Codice CIG B8FE976AB0 – Codice CUP C62F22001210001 RIF. LLPP 111-25/ADA - RFQ_3040.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso

- Che, a seguito di Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs 36/2023, il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti con atto del 15/01/2026 prot. n. 5008 del 15/01/2026 disponeva l'aggiudicazione dei lavori di Realizzazione di un centro di raccolta di Rifiuti Urbani in Comune di Mira" - MTE11A_00000550 - PNRR Investimento. Misura M2C.1.1 I 1.1 – Linea d'intervento all'impresa EUROSCAVI S.r.l. di Mirano (VE) per un importo complessivo di € 752.413,30 corrispondente al ribasso del 2,916%;
- Che in data 04/02/2026 veniva stipulato il contratto Rep. n. 14343 111-25/ADA per l'affidamento dei lavori succitati all'impresa EUROSCAVI S.r.l. corrente in Mirano (VE), Via Stazione, 100 codice fiscale e partita IVA n. 01852020278 per un importo complessivo di € 752.413,30, di cui € 9.891,66 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, corrispondente al ribasso del 2,916%;
- Che, a seguito della perizia redatta dal Direttore Lavori, in data 25/05/2026 il Rup ing. Samuele Colombo ha approvato sotto il profilo tecnico economico e giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 che comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a € 93.092,61, per un importo complessivo che viene rideterminato in € 845.505,91;
- Che in data 25/05/2026 l'impresa EUROSCAVI S.r.l. ha sottoscritto l'atto di sottomissione accettando l'esecuzione delle opere aggiuntive;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta in corso di esecuzione disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero B8FE976AB0;



Visto e richiamato

- La perizia della D.L, la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale e l'atto di sottomissione agli atti della pratica;
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

Prende atto

Ricorrendo i presupposti dell'art. 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 dell'intervenuta modifica contrattuale;

e dispone di

- Procedere all'integrazione dell'importo del contratto Rep. n. 14343 111-25/ADA del 04/02/2026 per l'affidamento dei lavori succitati all'impresa EUROSCAVI S.r.l. corrente in Mirano (VE), Via Stazione, 100 codice fiscale e partita IVA n. 01852020278 per un importo complessivo ora pari a € 845.505,91, di cui € 9.891,66 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, corrispondente al ribasso del 2,916%;
- Comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica come disposto dall'art. 120 comma 14 del D.Lgs. 23/2023;
- Demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.120 comma 15 del D.lgs.36/2023.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

