



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it  
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas ▶ Gruppoveritas

**AUTORIZZAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE  
ERRORE MATERIALE**

RIF. PRATICA	LLPP 163-24/MM
CIG	B4409F95AD
CUP	N.A.

**PROCEDURA:** PROCEDURA EX ART 50 COMMA 1 LETT. b) - affidamento diretto

**Oggetto:** Incarico professionale relativo alla Direzione dei lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di distrettualizzazione della rete acquedottistica di Mogliano e Preganziol.

**RUP:** Ing. GRANDIN SIMONE

**AGGIUDICATARIO:** AEQUA ENGINEERING SRL

**VALORE DI AGGIUDICAZIONE:** € 52.000,00

**VARIAZIONE CONTRATTUALE:** Modifica della data di scadenza contrattuale dal 31/05/2026 al 31/05/2027.

**MOTIVO DELLA MODIFICA:** Essendo la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione attività oggetto dell'appalto e dovendo essere necessariamente espletate durante l'esecuzione dei lavori a cui afferiscono, come espressamente previsto nella convenzione sottoscritta tra Veritas Spa e Aequa Engineering Spa il 26/11/2024 Prot. n. 94481/24, si rende necessario modificare la data di scadenza contrattuale come sopra indicato, poiché tali lavori sono attualmente ancora in corso di esecuzione.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiolato

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; la data del documento coincide con la data della sottoscrizione.

La data di pubblicazione sul profilo del committente viene generata automaticamente al momento della pubblicazione ed è visibile all'interno della pagina web dove il presente documento è pubblicato.

