




Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 23-25/ADA

Mestre, 18 Giugno 2026

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di allestimento delle stazioni di sollevamento del percolato della discarica di Jesolo (VE). – Codice CIG B5FDE603D6. RIF. LLPP 23-25/ADA.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso che

- Con provvedimento rif. prot n. 25763 del 12.03.2025 il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023, approvava l'affidamento dell'incarico per i lavori di allestimento delle stazioni di sollevamento del percolato della discarica di Jesolo (VE) rif. prot. n. 25767 all'impresa CETERGA S.A.S. di Rossi p.i. Giacomo & C., con sede in SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO (PD), via Piera, 13, C.F. e P.IVA 01284400288, per un importo complessivo di € 122.895,00 di cui € 1.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che, a seguito della perizia redatta dal Direttore Lavori, in data 25/05/2026 il Rup ing. Francesca Gelsomini ha approvato sotto il profilo tecnico economico e giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 che comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a € 28.403,80, per un importo complessivo che viene rideterminato in € 151.298,80;
- Che in data 08/06/2026 l'impresa CETERGA S.A.S. di Rossi p.i. Giacomo & C. ha sottoscritto l'atto di sottomissione accettando l'esecuzione delle opere aggiuntive;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta in corso di esecuzione disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero B5FDE603D6;

Visto e richiamato




- La perizia della D.L, la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale e l'atto di sottomissione agli atti della pratica;

Prende atto

Ricorrendo i presupposti dell'art. 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 dell'intervenuta modifica contrattuale;





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

e dispone di

- Procedere all'integrazione dell'affidamento LLPP 23-25/ADA rif. prot. n. 25767 del 12/03/2025, perfezionato con l'impresa CETERGA S.A.S. di Rossi p.i. Giacomo & C. con sede in SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO (PD), via Piera, 13, C.F. e P.IVA 01284400288 per un importo complessivo ora pari a € 151.298,80;
- Comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica come disposto dall'art. 120 comma 14 del D.Lgs. 23/2023.
- Demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.120 comma 15 del D.lgs.36/2023.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

