



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** *gruppoveritas* *@gruppoveritas* *in gruppoveritas* *Gruppoveritas*

Venezia, 01/09/2026

Trasmissione via mail pec

Spett.le Impresa

SPUNTON IMPIANTI SRL

Via Romea n. 37/c,

45014 Porto Viro (Rovigo)

PEC: pec@pec.spuntonimpianti.it

Trasmissione via posta elettronica interna

Direttore dei Lavori

Ing. Francesco Dal Moro

c/o SEDE Via Calnova 31

30027 San Donà di Piave (VE)

Direzione Appalti e Approvvigionamenti

c.a. Dott. ssa Laura Meggiorato

e p.c. Letizia Benedetto

Oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTI DELL'AREA CLODIENSE –
INTERVENTI SU OPEREIDRAULICHE 2024-2026.**

RIF. LLPP 94-24/AG - CODICE CIG B26B4AB5DD.

**Proroga del periodo di valenza contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.lgs. 36/2023 e
ss.mm.ii..**

In riferimento al contratto in oggetto, si intende prorogarne la data di scadenza al 06/09/2027 in ragione della capienza economica del CIG che non si è esaurita entro i termini previsti di 24 mesi (730 giorni) dalla data consegna dei lavori avvenuta il 06/09/2024, così come previsto all'Art.28, comma 13 del [All.B1 – CSA - Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali] relativo al contratto stesso.

Sarà cura dello scrivente procedere con le comunicazioni ad ANAC tramite modello GGAP.

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Giuseppe Dalla Bona

.....

