



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it [gruppoveritas](#) [X@gruppoveritas](#) [in gruppoveritas](#) [Gruppoveritas](#)

Venezia, 02/09/2026

Trasmissione via mail pec

Spett.le
SPUNTON IMPIANTI S.R.L.
S.S. ROMEA, 37/C - 45014 Porto Viro (RO)
pec@pec.spuntonimpianti.it

Posta elettronica interna

Direttore dei lavori
Per. Ind. Edile Matteo Nordio

Direzione Appalti e Approvvigionamenti
c.a. Dott. ssa Laura Meggiorato
e p.c. Letizia Benedetto

OGGETTO: Lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto Area Sud – Lotto 3 Frazioni di Chioggia
LLPP 54-25/SP - CIG: B7102ECEF2

Proroga del periodo di valenza contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

In riferimento al contratto in oggetto, si intende prorogare la data di scadenza al 08/09/2027 in ragione della capienza del CIG che non si è esaurita entro i termini previsti di 12 mesi dalla data consegna dei lavori, così come previsto nella lettera di affidamento.

Sarà cura dello scrivente procedere con le comunicazioni ad ANAC tramite modello GGAP.

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico di Progetto

Ing. Giuseppe Dalla Bona