



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it [gruppoveritas](#) [@gruppoveritas](#) [in gruppoveritas](#) [Gruppoveritas](#)

Venezia, 17/09/2026

Trasmissione via mail pec

Spett.le
E.C.I.S. S.R.L.
Via Lazzarini 28 - 30175 Venezia
ecissrl@legalmail.it

Posta elettronica interna

Direttore dei lavori
Geom. Massimo Marcato

Direzione Appalti e Approvvigionamenti
c.a. Dott. ssa Laura Meggiorato
e p.c. Letizia Benedetto

OGGETTO: Interventi puntuali di rifacimento pavimentazioni stradali – Lotto 4 – Area Venezia Terraferma

LLPP 168-24/SP - CIG: B441D705C7

Proroga del periodo di valenza contrattuale ai sensi dell'art. dell'art. 120 comma 10 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

In riferimento al contratto in oggetto, si intende prorogarne la data di scadenza al 30/03/2028 in ragione della capienza del CIG che non si è esaurita entro i termini previsti di 18 mesi dalla data consegna dei lavori, così come previsto all'art. 5 del contratto stesso.

Sarà cura dello scrivente procedere con le comunicazioni ad ANAC tramite modello GGAP.

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Giuseppe Dalla Bona



GIUSEPPE DALLA
BONA
17.09.2026 10:43:05
GMT+02:00

