



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif. LLPP 21-24/RR/ada

Mestre, 28 Luglio 2026

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. nell'ambito dei lavori di manutenzione edile delle reti fognarie gestite da Veritas Spa nei Comuni di Stra, Fiesse D'artico, Dolo, Mira, Vigonovo, Fossò, Camponogara, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore _Lotto 3B. Rif LLPP 21-24/RR. Rfq_2057. Codice CIG B24AE9C1E8.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso

- che con atto del 01/07/2024 prot. n. 54085 del 02/07/2024 il Direttore Generale di Veritas Spa autorizzava l'indizione di una Procedura di gara aperta rif LLPP 16-24/RR in 6 lotti rispettivamente denominati 1A, 1B, 2, 3A, 3B e 4 per l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione edile delle reti fognarie gestite da Veritas Spa" ai sensi dell'art. 155 del D. Lgs. 36/2023;
- che, come espressamente richiesto dal Rup, nei documenti di gara era prevista l'opzione di rinnovo del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023, agli stessi patti, prezzi e condizioni per un periodo non superiore al tempo contrattuale previsto (24 mesi) e per un importo massimo non superiore a quello contrattuale;
- che, pertanto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento al Lotto 3B il valore economico complessivo ammonta ad euro 3.000.000,00;
- che, a seguito della Procedura Aperta sopra citata in premessa, il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti con atto del 23/01/2025 prot. n. 7173 del 24/01/2025 disponeva l'aggiudicazione immediatamente efficace dei lavori di manutenzione edile delle reti fognarie gestite da Veritas Spa nei Comuni di Stra, Fiesse D'artico, Dolo, Mira, Vigonovo, Fossò, Camponogara, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore _Lotto 3B all'impresa CLEA S.C. Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali con sede in Campolongo Maggiore (VE) Via Roma n. 26/c C.F. 00166600270, risultando l'offerta economicamente più vantaggiosa con un punteggio pari a 100 su 100 e un ribasso del 6,06% per un importo complessivo pari a € 1.500.000,00 di cui € 60.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- che in data 06/03/2025 veniva stipulato il contratto Rep. N. 24048/25 per l'affidamento dei lavori succitati all'impresa CLEA S.C. Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali con sede in Campolongo Maggiore (VE) Via Roma n. 26/c C.F. 00166600270, per un importo complessivo di € 1.500.000,00 di cui € 60.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti al ribasso del 6,06%;

- che il RUP, con nota del 26/05/2026 e rda n. 10256379 riga 90, ha richiesto, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., di esercitare l'opzione di rinnovo prevista all'art. 2 punto b) del contratto rif. Rep. n. LLPP 21-24/RR prot. n. 24048/25 del 06/03/2025, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un periodo non superiore a 24 mesi e per un importo massimo non superiore a quello contrattuale;
- che trattandosi di una modifica intervenuta in corso di esecuzione disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero B24AE9C1E8;

Visto che

- sussistono tutte le condizioni che giustificano il rinnovo contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., ovvero:
 - esplicita previsione di tale facoltà nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili;
 - importo dell'opzione di rinnovo rientrante nell'importo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- permangono le condizioni per la stipula dell'atto aggiuntivo al contratto, non essendo state comunicate dall'appaltatore variazioni in merito al possesso dei requisiti generali e speciali;
- permane in capo all'impresa il possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;
- l'impresa risulta regolarmente iscritta presso la White List istituita presso la Prefettura territorialmente;

Prende atto

- della modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. avente ad oggetto l'esercizio dell'opzione di rinnovo del contratto, prevista all'art. 2 punto b) del contratto rif. Rep. n. LLPP 21-24/RR prot. n. 24048/25 del 06/03/2025, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un periodo non superiore a 24 mesi e per un importo massimo di € 1.500.000,00, oneri fiscali esclusi;
- che a seguito della modifica contrattuale di cui all'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. l'importo complessivo del contratto risulta ora pari ad € 3.000.000,00 di cui € 120.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
- che l'impresa CLEA S.C. Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali, ha prodotto in data 20/07/2026 e 21/07/2026 le integrazioni documentali necessarie alla stipula dell'atto aggiuntivo (polizze assicurative a garanzia degli impegni contrattuali e pagamento dell'imposta di bollo);



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** *gruppoveritas* *@gruppoveritas* *in gruppoveritas* *Gruppoveritas*

E dispone

- di procedere all'integrazione dell'importo del contratto perfezionato il 06/03/2025 Rep. N. LLPP 21-24/RR prot. n. 24048/25 con sottoscrizione di atto aggiuntivo, mediante scrittura privata e spese a carico della ditta appaltatrice e registrazione solo in caso d'uso, per l'affidamento dei lavori succitati all'impresa CLEA S.C. Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali con sede in Campolongo Maggiore (VE) Via Roma n. 26/c C.F. 00166600270 per un importo complessivo di € 1.500.000,00 di cui € 60.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, con applicazione del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore del 6,06% sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- di procedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo di committenza ai sensi e per gli effetti dell'art 28 D. Lgs. 36/23 e ss.mm. e ii.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

