



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it [gruppoveritas](#) [@gruppoveritas](#) [in gruppoveritas](#) [Gruppoveritas](#)

Venezia, 21/08/2026

Trasmissione via mail pec

Spett.le
GRUPPO TREVIMAI SNC di Fausti Daniele
Via Zero Branco, 82/A - 31021 Mogliano Veneto (TV)
trevimais@legalmail.it

Posta elettronica interna

Direttore dei lavori
Geom. Leonardo Brianese

Direzione Appalti e Approvvigionamenti
c.a. Dott. ssa Laura Meggiorato
e p.c. Letizia Benedetto

OGGETTO: Interventi puntuali di rifacimento pavimentazioni stradali area nord ovest - Moglianese
LLPP 61-24/GB - CIG: B1622BD8C6

Proroga del periodo di valenza contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

In riferimento al contratto in oggetto, si intende prorogarne la data di scadenza al 31/12/2027 in ragione della capienza del CIG che non si è esaurita entro i termini previsti di 24 mesi dalla data consegna dei lavori, così come previsto nella lettera di affidamento.

Sarà cura dello scrivente procedere con le comunicazioni ad ANAC tramite modello GGAP.

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico di Progetto
Ing. Giuseppe Dalla Bona

