



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Venezia, 01/10/2026

Trasmissione via mail pec

Trasmissione via posta elettronica interna

Spett.le Impresa

OCT SRL

Via Pitagora, 18

30020 Noventa di Piave (VE)

PEC: info@pec.octsr.it

Direttore dei Lavori

Ing. Francesco Dal Moro

c/o SEDE Via Calnova 31

30027 San Donà di Piave (VE)

Direzione Appalti e Approvvigionamenti

c.a. Dott. ssa Laura Meggiorato

e p.c. Letizia Benedetto

Oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTI DELL'AREA VENEZIANA, MOGLIANESE, MIRESE E AREA EST – INTERVENTI SU OPERE DRAULICHE 2024-2026.**
RIF. LLPP 101-24/AG - CODICE CIG B28FE49A1B.

Proroga del periodo di valenza contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

In riferimento al contratto in oggetto, si intende prorogare la data di scadenza al 01/10/2027 in ragione della capienza economica del CIG che non si è esaurita entro i termini previsti di 24 mesi (730 giorni) dalla data consegna dei lavori avvenuta il 21/10/2024, così come previsto all'Art.28, comma 13 del [All.B1 – CSA - Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali] relativo al contratto stesso.

Sarà cura dello scrivente procedere con le comunicazioni ad ANAC tramite modello GGAP.

Distinti saluti.

F.to - Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Giuseppe Dalla Bona

