



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 91-22/RR

Mestre, 6 Marzo 2023

### **PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE**

**Modifica contrattuale ex art. 106 comma 2 D. Lgs. 50/2016 lavori di realizzazione pareti a secco e controsoffitti tradizionali e ad assorbimento acustico nell'ambito dei lavori di ristrutturazione dei locali ex mensa presso CDO2 di Veritas SpA. Codice CIG 9237627AF2. RIF. LLPP 91-22/RR.**

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

#### **Considerato che**

- Che con provvedimento prot. n. 52155/22 del 14/06/2022, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con Legge 29 luglio 2021 n. 108, i lavori di realizzazione delle pareti a secco e dei controsoffitti tradizionali e ad assorbimento acustico nell'ambito dei lavori di ristrutturazione dei locali ex mensa presso CDO2 di Veritas SpA venivano affidati all'impresa C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETA' COOPERATIVA con sede in via Madonna delle Grazie n. 7/2 35028 Piove di Sacco (Pd) C.F. 01571070273, per un importo di €. 110.239,51 di cui € 2.045,2 per oneri sicurezza e di cui € 1.743,31 per opere in economie non soggetti a ribasso;
- Che in data 20/02/2023 il RUP, Arch. Tobia Bressanello, ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nell'atto di approvazione che qui si richiamano integralmente che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di ulteriori € 16.534,33 per un valore complessivo di € 126.773,84;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima è stato assegnato il CIG 9237627AF2 assegnato al contratto principale;

#### **Visto**

- L'atto di approvazione del RUP agli atti della pratica;



- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

### Prende atto

dell'intervenuta modifica contrattuale, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, per effetto della quale l'importo complessivo dell'affidamento Rif LLPP 91-22/RR disposto con provvedimento prot. n. 52155/22 del 14/06/2022 risulta ora pari a € 126.773,84;

### Dispone

- Di procedere all'integrazione, pari ad € 16.534,33, dell'importo dell'affidamento Rep. LLPP 91-22/RR, disposto con provvedimento prot. n. 52155/22 del 14/06/2022, all'impresa C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETA' COOPERATIVA con sede in via Madonna delle Grazie n. 7/2 35028 Piove di Sacco (Pd) C.F. 01571070273;
- Di comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

*Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento*