



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas @gruppoveritas

Rif. LLPP 62-19/LD/RR

Mestre, 21 Marzo 2022

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lettera a) D. Lgs. 50/2016 Lavori di adeguamento e potenziamento impianto di accumulo e pompaggio Dune di Jesolo (VE). Codice CIG 7926684A8F. Rif. da citare LLPP62-19/LD/RR. RFQ_648.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Vista

l'istanza di compensazione in aumento del 07/12/2021 (prot. 0109710/21 del 14/12/2021) presentata ai sensi dell'art. 1-septies del DL 73/2021 ss. mm. e ii. dall'impresa MISA Meccaniche Idroelettriche Service Arzignano Srl con sede in Arzignano (Vi), affidataria dei lavori in oggetto con contratto Rep LLPP62-19/LD/RR rif prot n. 87045 del 02/10/2019,

Considerato che

- Il direttore dei lavori ha verificato l'effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione per un importo pari a € 3.451,15;
- la compensazione è stata determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01.01.2021 al 31.12.2021 le variazioni in aumento dei relativi prezzi rilevate dal decreto MIMS del 11/11/2021 con riferimento alla data dell'offerta (ovvero 2019), eccedenti il 10 per cento complessivo perché riferite al 2019;
- trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il CIG 7926684A8F assegnato al contratto principale;

Vista

La richiesta del Responsabile del Procedimento, Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, di procedere alla compensazione ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016;

Prende atto

ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale e dispone di procedere all'integrazione dell'importo del contratto Rep. N. 87045/62-19/LD/RR del 02/10/2019 stipulato con l'impresa M.I.S.A. Meccaniche Idroelettriche Service Arzignano Srl con sede in Arzignano (Vi) per un importo complessivo pari a € 572.394,63 .

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento

