



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif LLPP 156-21/ADA

Mestre, 23/03/2023

AUTORIZZAZIONE ALLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Affidamento incarico professionale all'arch. Ruggero Baldasso per l'attività di progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori di "Costruzione isole interrato a Jesolo nei parcheggi di Piazza Nember e presso la parrocchia di San Liberale e Mauro". Codice CIG 898626112C. Rif. LLPP 156-21/ADA.

Il Responsabile del settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato che

- In data 16/12/2021 veniva stipulata una convenzione Prot. 111008 con l'Arch. Ruggero Baldasso per le attività di progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori di "Costruzione isole interrato a Jesolo nei parcheggi di Piazza Nember e presso la parrocchia di San Liberale e Mauro", per un importo di € 50.000,00, alle condizioni di cui all'offerta del 14/10/2021, al netto del contributo previdenziale del 4% e degli oneri fiscali;
- nel corso dell'analisi svolta dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Samuele Colombo, in contraddittorio con il Professionista, anche a seguito delle prescrizioni impartite dagli Enti nel corso della CdC, sono emerse necessità di procedere a numerosi approfondimenti tecnici, di natura prettamente ingegneristica (con riferimento particolare alle opere di sostegno degli scavi, alla risoluzione delle interferenze con i sottoservizi, allo studio delle soluzioni per l'invarianza idraulica, ecc.....) che hanno evidenziato la necessità di ricorrere all'apporto di professionalità diverse rispetto alla figura dell'architetto;

Visto che

- il Professionista ha consegnato gli elaborati relativi al progetto definitivo e che lo stesso è stato approvato in data 20.01.2022, con prescrizioni dalla Conferenza dei Servizi ad uopo convocata dal Comune di Jesolo,
- il Professionista ha consegnato in data 07.04.2022 una prima bozza quasi completa degli elaborati relativi al Progetto Esecutivo;
- bisognerà ricorrere a numerosi approfondimenti tecnici, di natura prettamente ingegneristica;
- tali approfondimenti richiederanno l'apporto di professionalità diversa rispetto alla figura

dell'architetto;

- l'arch. Ruggero Baldasso ha dato piena e completa disponibilità a procedere alla risoluzione anticipata del contratto consegnando il lavoro fin qui eseguito;
- l'entità della progettazione definitiva ed esecutiva fin qui prodotta dal Professionista viene valutata complessivamente pari al 75% (settantacinque per cento), per un valore pari ad €. 15.525,00 esclusi oneri previdenziali;
- L'attività di Direzione dei Lavori non è stata avviata.

Dispone

- di procedere allo scioglimento per mutuo consenso della convenzione Prot. 111008 con l'Arch. Ruggero Baldasso per la parte non eseguita, come da bozza di transazione agli atti presso l'ufficio competente e che tale scioglimento si perfezioni a mezzo scrittura privata sottoscritta digitalmente dalle parti.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiolato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento