



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif. LLPP 74-19/RR/ag

Mestre, 23 Aprile 2024

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**Lavori di perforazione di due nuovi pozzi a Badoere - terebrazione pozzo 1 e opere di completamento e connessione in rete dei pozzi 1 e 6. Codice CIG 7977338392 – Codice CUP I17B17000160005. Risoluzione contrattuale consensuale
Rif. da citare 74-19/RR RFQ_664.**

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato che

- Con provvedimento di indizione gara prot. n. 64704/74-19/RR del 24/07/2019 il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti autorizzava l'indizione di una Procedura Aperta per l'esecuzione dei lavori di perforazione di due nuovi pozzi a Badoere - terebrazione pozzo 1 e opere di completamento e connessione in rete dei pozzi 1 e 6 ai sensi dell'art. 36, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;
- Con provvedimento di aggiudicazione prot. n. 87112/74-19/RR del 01/10/2019 il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti approvava la proposta di aggiudicazione risultante dal verbale di gara n. 2 agli atti della scrivente e l'aggiudicazione dei lavori di perforazione di due nuovi pozzi a Badoere - terebrazione pozzo 1 e opere di completamento e connessione in rete dei pozzi 1 e 6 all'impresa Pignataro Trivellazioni Srl con sede in Terranova da Sibari (Cosenza) Zona Pip Loc.-Donnangelo per un importo complessivo di € 435.363,31 corrispondente al ribasso del 21,959%;
- In data 04/01/2021 è stato stipulato il contratto con la ditta Pignataro Trivellazioni Srl rif. Rep. n. 302/21 LLPP 74-19/RR;

Vista

- La relazione del RUP, Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, del 18/04/2024, qui integralmente richiamata, con la quale propone la risoluzione consensuale del contratto stipulato il 04/01/2021 con la ditta Pignataro Trivellazioni Srl rif. Rep. n. 302/21 LLPP74-19/RR, per tutte le ragioni esposte nella bozza di accordo di risoluzione consensuale del contratto, allegata alla sopra citata nota, in cui si evidenzia in particolare:

- che suddetto contratto è stato stipulato solo a seguito del pronunciamento del TAR che ha convalidato l'aggiudicazione, impugnata dal secondo in graduatoria;
- che la consegna dei lavori, prevista per il giorno 30/03/2021, a causa degli effetti dell'epidemia di COVID-19 è stata sospesa;
- che successivamente, per l'interferenza con altri cantieri ed infine per la situazione siccitosa di

scarsa disponibilità di risorsa verificatasi nel 2022/2023, non si è potuto procedere alla consegna dei lavori;

-che la situazione della risorsa idrica si è normalizzata e che nel 2024 è possibile eseguire l'opera, ma, visto il considerevole aumento dei prezzi delle materie prime, si è reso necessario predisporre una perizia di adeguamento dei prezzi contrattuali che, per contenere l'aumento dei costi all'interno del quadro economico di progetto, prevede lo stralcio di alcune opere complementari alla realizzazione del pozzo;

-che l'Impresa Appaltatrice interpellata non ha manifestato interesse alla realizzazione dei lavori essendo trascorso molto tempo dalla stipula del contratto ed essendo nel frattempo intervenute nuove opportunità di sviluppo aziendale su altre tipologie di lavoro ha accantonato la tecnologia necessaria per tali attività, esprimendo quindi la volontà di recedere dal contratto;

-la realizzazione dei lavori in oggetto richiede adeguate tecnologie e manodopera specializzata ed esperta nella realizzazione di questo tipo di opere;

-in tale situazione organizzativa la consegna dei lavori metterebbe a rischio la realizzazione dell'opera non essendo l'impresa Appaltatrice in grado di fornire le necessarie garanzie di risultato con possibile instaurazione di contenziosi;

Evidenziato che

- Il RUP, a fronte del rischio di compromettere la realizzazione dell'opera, ritiene conveniente anche per la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Decreto del MIT 49/2018, accogliere l'istanza di recesso da parte dell'impresa Appaltatrice riconoscendo all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 5 comma 12 del decreto MIT 49/2018, il rimborso delle spese sostenute fissate in via transattiva in € 42.000,00;
- è stato acquisito il nulla osta del Direttore Generale in data 18/04/2024;

Dispone

- La risoluzione consensuale del contratto d'appalto Rep. n. 302/21 LLPP 74-19/RR CIG 7977338392 per l'*"Esecuzione dei lavori di perforazione di due nuovi pozzi a Badoere - terebrazione pozzo 1 e opere di completamento e connessione in rete dei pozzi 1 e 6"*, stipulato in data 04/01/2021 con la ditta Pignataro Trivellazioni Srl, prevedendo che per comune accordo tra le parti non trovi applicazione l'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Che si proceda allo svincolo della garanzia definitiva accesa dall'impresa Pignataro Trivellazioni Srl in data 15/10/2019 mediante polizza fideiussoria n. 501133305, rilasciata da Allianz Spa Agenzia di Cosenza Arabia per un importo di euro 52.069,45 ed al pagamento a favore della suddetta ditta di € 42.000,00 in via forfettaria e transattiva a titolo di rimborso dei costi sostenuti, da corrispondersi

in un'unica soluzione, a 30 giorni d.f.f.m., su presentazione di regolare fattura emessa sul sistema di fatturazione elettronico, da parte della società Pignataro Trivellazioni Srl, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo di risoluzione consensuale, con rinuncia da parte della stessa ad ogni diritto, pretesa e rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e con manleva di quest'ultima da ogni azione o pretesa di eventuali terzi in rapporto giuridico con l'appaltatore;

- Che venga data comunicazione alla ditta Pignataro Trivellazioni Srl del presente provvedimento, trasmettendo contestualmente l'accordo di risoluzione consensuale allegato alla nota del RUP del 18/04/2024, al fine di procedere con la sottoscrizione;
- Che venga data informazione del presente provvedimento anche al DL e CSE, come previsto dall'Ordinamento per la gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture rev.02 del 21.12.2023 adottato da Veritas SpA;
- Di procedere alle pubblicazioni ai fini della trasparenza disposte dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.