



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif. LLPP 46-22/MM/rr

Mestre, 20 Maggio 2024

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dell'affidamento lavori di "Manutenzione impianti acquedotti: interventi su opere idrauliche 2021-2022". Codice CIG 9134464E24. RIF. LLPP 46-22/MM.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Richiamato

Il provvedimento del 15/03/2022 rif prot n. 23111/24 del 16/04/2022 con cui il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, ai sensi dell'art. 2.2.1 del Regolamento appalti di lavori e servizi di Ingegneria e Architettura di Veritas SpA, autorizzava l'affidamento dei lavori di "Manutenzione impianti acquedotti: interventi su opere idrauliche 2021-2022" all'impresa Volpato Costruzioni S.r.l. con sede in Ballò di Mirano (VE), via Stazione n. 75/A, C.F. e P.IVA 02859980274, per un importo di €. 150.000,00 di cui €. 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da preventivo datato 13/12/2021, Prot. Veritas 844/22 del 05/01/2022.

Considerato

- Che in data 11/04/2024 il RUP ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nella relazione agli atti della scrivente che qui si richiama integralmente, che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di € 22.000,00 di cui € 880,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un valore complessivo di € 172.000,00.
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 9134464E24;

Visto e richiamato

- La relazione inerente la modifica contrattuale elaborata e sottoscritta per approvazione dal RUP.





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

Prende atto

ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale,

e dispone di

- procedere all'integrazione dell'importo dell'affidamento del 15/03/2022 Rep. N. 23169/22 del 16/03/2022 dei lavori succitati all'impresa Volpato Costruzioni S.r.l. con sede in Ballò di Mirano (VE), via Stazione n. 75/A, C.F. e P.IVA 02859980274 pari a € 22.000,00 di cui € 880,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo ora pari a € 172.000,00, di cui € 6.880,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.

