



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 61-22/ADA

Mestre, 19 Gennaio 2024

### **PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE**

**Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti acquedotti: lavori di carpenterie, tubazioni e lavorazioni speciali 2022-2023 – Codice CIG 9153428FBA. Rif. da citare 61-22/ADA.**

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

#### **Premesso**

- Che in data 23/03/2022 con nota Prot. Veritas 25833 del 24/03/2022 viene assegnato all'impresa F.LLI CAVALLETTO SRL di Marghera (VE) un affidamento relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti acquedotti: lavori di carpenterie, tubazioni e lavorazioni speciali 2022-2023 - rif. 61-22/ADA;
- Che in data 28/11/2023 il RUP ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nella relazione agli atti della scrivente che qui si richiama integralmente, che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di € 19.000,00 di cui € 570,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un valore complessivo di € 149.000,00;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 9153428FBA;

#### **Visto e richiamato**

- La relazione inerente la modifica contrattuale elaborata e sottoscritta per approvazione dal RUP;
- Che l'operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere speciale di cui all'art. 90 del DPR 207/2010;



Prende atto





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale;

#### e dispone di

- Procedere all'integrazione dell'importo dell'affidamento Prot. Veritas 25833 del 24/03/2022 per i lavori succitati all'impresa F.LLI CAVALLETTO SRL corrente in di Marghera (VE), Via A Toffoli 1/A codice fiscale e partita IVA n. 04384110278, per un importo di € 19.000,00 di cui € 570,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un valore complessivo di € 149.000,00;
- comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

