



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. 04-22/ADA

Mestre, 11 luglio 2022

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Lavori di bonifica e messa in sicurezza nel territorio del Comune di Venezia - lavori di scavo e ripristino su siti oggetto di procedimento di caratterizzazione/bonifica MISE Codice CIG 906729695C. RIF. LLPP 04-22/ADA.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che in data 18/01/2022 con nota Prot Veritas 4735 del 19/01/2022 veniva assegnato all'impresa VPS S.r.l. di CODEVIGO (PD) un affidamento relativo ai lavori di bonifica e messa in sicurezza nel territorio del Comune di Venezia - lavori di scavo e ripristino su siti oggetto di procedimento di caratterizzazione/bonifica MISE - rif. 04-22/ADA per un importo complessivo di € 149.000,00;
- Che in data 14.06.2022 il RUP, ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e per motivi imprevisti e imprevedibili, che determina un aumento dell'importo contrattuale di € 58.000,00 corrispondente ad un aumento del 38,926% dell'importo originario;
- Che per effetto di tale incremento l'importo complessivo del contratto verrebbe modificato in complessivi € 207.000,00;
- Che l'impresa VPS S.r.l. risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;
- Che per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi, il termine contrattuale di ultimazione lavori viene prorogato di ulteriori 40 gg;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 906729695C;

Visto e richiamato

- la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale, la relativa autorizzazione che approva la modifica contrattuale;

Prende atto

- ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it [gruppoveritas](#) [@gruppoveritas](#) [gruppoveritas](#)

contrattuale;

e dispone

- Di procedere all'integrazione dell'affidamento del 18/01/2022 Rif 04-22/ADA Prot. Veritas 4735 del 19/01/2022 stipulato con l'impresa VPS S.r.l. di CODEVIGO (VE) comunicando all'impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016;
- Di procedere alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento

