



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  @gruppoveritas  @gruppoveritas  gruppoveritas

Rif. LLPP 154-22/MM_INS

Mestre, 15 settembre 2022

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di adeguamento delle centrali antincendio presso il Centro Logistico del Tronchetto Commessa PA.00905. C.I. 14885. Codice CIG ZD2323CAB6. Codice CUP F79H20000180001.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che, in data 07/07/2021 con determina prot. zin.22002, il Direttore Generale di Insula S.p.A., Dott.ssa Alessandra Bolognin ha definito di procedere alla formalizzazione dell'appalto dei lavori di "Adeguamento delle centrali antincendio presso il Centro Logistico del Tronchetto" alla società MA.FRA GESTIONI S.R.L., con sede in Mestre – Venezia, via S. Giuliano n. 4, C.F. e P.IVA 03200890279, per l'importo complessivo di € 35.105,66, di cui € 1.561,56 per oneri della sicurezza, IVA esclusa, stipulato con successivo contratto d'appalto n. 4500016375 del 14/07/2021;
- Che, in ragione del contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato tra Insula S.p.A. e Veritas S.p.A. per atto pubblico, in data 27/07/2021, e avente decorrenza dal 01/08/2021, è stato sottoscritto un nuovo contratto tra MA.FRA GESTIONI S.R.L. e Veritas S.p.A. n. 4800039842 del 05/10/2021;
- Che in data 17/08/2022, l'Ing. Umberto Benedetti in qualità di Responsabile del Procedimento e di Direttore di Divisione del Servizio Idrico Integrato ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico ed economico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, che comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 17.400,93 pari al 49,56% dell'importo originario;
- Che pertanto l'importo contrattuale comprensivo del suddetto aumento risulta rideterminato in € 52.506,59;
- Che l'impresa MA.FRA GESTIONI S.R.L. risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima è stato assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero ZD2323CAB6;



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Visto e richiamato

La relazione dell'Ing. Umberto Benedetti in qualità di Responsabile del Procedimento e di Direttore di Divisione che approva la modifica contrattuale sia dal punto di vista tecnico-giuridico sia dal punto di vista economica;

Prende atto

Dell'intervenuta modifica contrattuale ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016;

e dispone

- Di procedere all'integrazione del contratto n. 4800039842, stipulato con l'impresa MA.FRA GESTIONI S.R.L., con sede in Mestre – Venezia, via S. Giuliano n. 4, C.F. e P.IVA 03200890279, comunicando all'impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica nel sito di Veritas spa e nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anziché nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un appalto inferiore alla soglia comunitaria per il quale non è stato pubblicato in ambito comunitario né un avviso di indizione di gara né di esito gara.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento

