



FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO 01.10.2021 – 30.09.2022

**PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL'ART. 61 DEL D. LGS. 50/2016 PER ACCORDO
QUADRO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE. RIF. 282-2021/LB/GG**

**RELAZIONE DEL
DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO**



FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO 01.10.2021 – 30.09.2022

Premesso che:

- In data 5 luglio 2021 è stata pubblicata una procedura ristretta per accordo quadro per la fornitura di gas naturale per il periodo 01.10.21 - 30.09.22 per le esigenze di Veritas e per le società del gruppo;
- In data 23 agosto 2021 con provvedimento Prot.75155_21 Veritas ha disposto l'aggiudicazione a favore della ditta Edison Energia SpA;
- In data 1 ottobre 2021 ha avuto inizio il contratto di fornitura di gas naturale per l'anno termico 2021 – 2022 i cui dati principali si riportano di seguito:

AFFIDATARIO: EDISON ENERGIA SPA

SEDE LEGALE: Via Foro Buonaparte, 31 -20121 Milano

C.F. e P.IVA: 08526440154

LEGALE RAPPRESENTANTE: Ing. Davide Macor

COMMITTENTE: VERITAS SPA

CIG: 8986318036-1

IMPORTO DEL LOTTO: € 928.000,00

DI CUI PER OPZIONI: € 228.000,00

DATA DI AVVIO DELLA FORNITURA: 01.10.2021

DURATA DEL CONTRATTO: DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022

Alla fine del primo semestre dell'anno termico 2021 - 2022, l'importo complessivamente speso risulta pari a 880.660,24 € (il 94,90% dell'importo totale), come dettagliato nella tabella seguente:

	Emissione	Competenza	Importo [€]
1° trimestre	Novembre	Ottobre	81.174,00
	Dicembre	Novembre	131.046,27
	Gennaio	Dicembre	182.242,33
			394.462,60
2° trimestre	Febbraio	Gennaio	194.591,97
	Marzo	Febbraio	153.479,14
	Aprile	Marzo	138.126,53
			486.197,64
TOTALE (I° + II° TRIM):			880.660,24

Le cause sono individuabili nelle seguenti motivazioni:

- 1) Nella definizione dell'importo complessivo della gara (giugno 2021) si è tenuto conto dei costi dell'ultimo semestre, incrementati di un prudenziale 6%. In quel momento non era prevedibile il forte aumento dei prezzi che di lì a poco sarebbe avvenuto. Tra l'indizione della manifestazione di interesse e l'aggiudicazione infatti, si è avuto un incremento della materia prima gas del 45%;
- 2) Per economicità di gestione della commessa ci si è avvalsi dell'opzione di cui all'art. 2.2 della lettera di invito del 30.07.2021 per integrare cinque nuovi PdR relativi a forniture del Porto di Venezia in gestione a Veritas. Si evidenzia come queste forniture sarebbero dovute rimanere in carico a Veritas solo fino a dicembre 2021 in quanto dal 2022 avrebbe dovuto aver termine la loro gestione da parte di Veritas, evento che poi non si è realizzato perché l'Autorità Portuale solo a dicembre ha informalmente comunicato di voler mantenere la gestione di suddetti PdR in capo a Veritas;
- 3) I tempi ristretti (i nuovi PdR sono stati comunicati a fine agosto) e le possibili problematiche che sarebbero incorse qualora non si fosse riusciti a switchare i nuovi PdR in tempo per l'inizio del nuovo anno termico (mancata fornitura di servizi pubblici essenziali quali crematori e servizi portuali) non hanno reso possibile l'indizione di una nuova gara.

Per quanto sopra elencato, il CIG residuo ammonta a 47.339,76 € evidentemente non sufficiente a garantire la copertura del fabbisogno del secondo semestre per il quale si stima la necessità di un volume complessivo di 465.855,00 Sm³ per un importo pari a € 349.487,00 che tiene conto delle intervenute variazioni di cui al punto 1 e fermo restando che trattandosi di appalto a misura l'importo da erogare sarà determinato sulla base della quantità di gas effettivamente erogate.

Per tali motivi si rende ora necessaria una modifica dell'importo contrattuale inizialmente previsto.

Venezia, 29 Aprile 2022

Il Direttore Esecutivo del Contratto
f.to ing. Alessandro De Pol