
 

 

 

  

 

PROCEDURA: PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE (art. 36, c. 2, lett. b), D. Lgs 50/2016) 

Oggetto: Servizio di razionalizzazione, ingegnerizzazione e digitalizzazione della manutenzione nel settore del 

Servizio Idrico Integrato. 

RUP: Ing. Umberto Benedetti 

AGGIUDICATARIO: I-care srl - Via Lago di Como, 13 – 36031 Dueville (VI) – C.F. / P.I. 03465370249 – 

ora MIPU MACHINE CARE – Via Puegnago 7 – 25087 Salò (BS) – C.F. / P.I. 03465370249 

VALORE DI AGGIUDICAZIONE:  € 409.827,00 

VARIAZIONE CONTRATTUALE:  assoluta: € 142.424,00 

     Percentuale: 34,75% %  

 

MOTIVO DELLA MODIFICA: 

La richiesta di modifica contrattuale trova giustificazione nell’art.106 comma 1.b del D. Lgs 50/2016 in quanto nel 

corso della prestazione è risultato necessario ricorrere a servizi supplementari che non erano inclusi nell'appalto 

iniziale (come da relazione del RUP), tenuto conto che un cambiamento del contraente, data la natura del servizio, 

produrrebbe entrambi i seguenti effetti:  

1) risulterebbe impraticabile per motivi economici e tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o 

interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 

2) comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi. 

 

Documento predisposto da:    Trentin Clorinda 

Approvato da:    Monica Tonet 

 

 

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 

Avv. Marco Artuso 

 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. del 7 marzo 2005 n. 

82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; la data del documento coincide con la data della sottoscrizione. 

 

AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA CONTRATTUALE  

AI SENSI DELL’ ART 106 COMMA 2 DLGS 50/2016 

RIF. PRATICA BS 250-19/CT 

CIG 7944999495 
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