
 

 

 

LAVORI: Rottura condotta di acquedotto sublagunare Venezia/Chioggia - Località bocca di porto 
di Malamocco – Accertamento dello stato della tubazione. 

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA 

Art. 163 del D. Lgs. 50/2016 

In qualità di Direttore della Divisione Servizio Idrico Integrato di VERITAS S.p.A. e facente funzioni 
di Responsabile Unico del Procedimento redigo la presente perizia giustificativa per i lavori in 
oggetto. 

PREMESSE 

- Che come da verbale di somma urgenza redatto in data 10 agosto 2018 è emersa la necessità 
di procedere con urgenza alla completa e accurata ispezione dello stato della condotta 
sublagunare di acquedotto DN800 mm Venezia – Chioggia, danneggiata dall’impatto con una 
nave in uscita dal canale Malamocco- Marghera, in modo da poter programmare con rapidità i 
lavori di ripristino. 

LAVORI ESEGUITI 

L’intervento ha previsto la protezione della tubazione mediante l’infissione discontinua di palancole 
metalliche e lo scavo assistito da sommozzatori su entrambi i lati della tubazione, per permettere il 
franamento del materiale di ricoprimento all’interno dello scavo e di conseguenza la scopertura del 
tubo. 

Il materiale scavato è stato allontanato e depositato in via provvisoria presso una piarda in bocca 
di porto di Alberoni. 

È stato individuato il punto di rottura della tubazione ed è stata effettuata l’ispezione esterna 
mediante videocamera, alla presenza del perito incaricato dalla compagnia assicurativa della nave 
che ha provocato il danno. 

Non si è potuto procedere all’ispezione interna, a causa delle condizioni di schiacciamento del 
tubo. 

Gli scavi sono stati protratti fino all’individuazioni di sezioni della tubazione in grado di accogliere i 
giunti di riparazione. 

I lavori si sono protratti dall’11 agosto alla data odierna e hanno dato origine alla spesa di seguito 
riassunta. 



 

 

 

- DESCRIZIONE U.M. PREZZO QUANTITÀ IMPORTO 

- Installazione cantiere a corpo € 10'000,00 1,00 € 10'000,00 

- Nolo motopontone “Argentino I” gg € 5'000,00 14,00 € 70'000,00 

- Nolo motopontone “Alberoni” gg € 2’600,00 14,00 € 36’400,00 

- Nolo motobarca “Poveglia” gg € 500,00 14,00 € 7'000,00 

- Nolo escavatore idraulico Kobelco 355 gg € 600,00 13,00 € 7’800,00 

- Nolo pala gommata 962 Caterpillar gg € 600,00 13,00 € 7’800,00 

- Nolo palancole metalliche mq/mese € 7,20 442,80 € 3’188,16 

- Nolo vibroinfissore e centr. oleodinamica gg € 1’000,00 14,00 € 14'000,00 

- Assistenza squadra sub gg € 2’500,00 14,00 € 35'000,00 

- Tecnico direttore di cantiere gg € 400,00 14,00 € 5'600,00 

TOTALE LAVORI € 196'788,16 

 

I lavori sono stati eseguiti dall’impresa LMD srl, via Moranzani 74, Malcontenta VE, resasi 
disponibile ad intervenire immediatamente e in possesso di mezzi, attrezzature ed esperienza 
necessari in tali lavorazioni complesse.  

I costi di intervento sono stati determinati in considerazione del mercato locale e della tipicità 
dell’intervento, derivante dalla somma urgenza, e quindi della conseguente immediata tempestività 
e sono stati definiti consensualmente con la Ditta esecutrice, così come contemplato dal comma 3 
dell’art. 163 del D. Lgs. 50/2016. Pertanto i prezzi applicati per le categorie di lavoro, sono da 
ritenersi congrui e nella realtà del mercato locale. 

Allegata documentazione fotografica dei lavori. 

Venezia, 31 agosto 2018 

 

 

 

IL F.F. DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Umberto Benedetti 



 

 

 

LAVORI: Rottura condotta di acquedotto sublagunare Venezia/Chioggia - Località bocca di porto 
di Malamocco – Accertamento dello stato della tubazione. 

Allegato alla perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza: documentazione fotografica 
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