
 

 

 

LAVORI:   MESSA IN SICUREZZA URGENTE DELLA TORRE PIEZOMETRICA PRESSO LA 
CENTRALE ACQUEDOTTO DI MOGLIANO VENETO – località MAROCCO. 

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA 

Art. 163 del D.lgs. 50/2016 

 

In qualità di Direttore Acquedotti di VERITAS S.p.A. e facente funzioni di Responsabile Unico del 

Procedimento, redigo la presente perizia giustificativa per i lavori in oggetto. 

 

PREMESSE 

Come da verbale di somma urgenza redatto in data 15 luglio 2021, è emersa la necessità di 

procedere senza indugio alla messa in sicurezza provvisoria della torre piezometrica presso la 

centrale acquedotto di Mogliano Veneto – località Marocco, in modo da poter programmare durante 

le prossime stagioni (autunnale e invernale se necessario) un successivo intervento di sostituzione 

della porzione ammalorata dai fenomeni corrosivi interni. 

 

LAVORI ESEGUITI 

L’intervento ha previsto il montaggio di un ponteggio metallico fisso in tubo-giunto fino alla sommità 

della torre e la cerchiatura della porzione superiore della struttura con tavoloni in legno, fissati con 

cinghie in poliestere. 

Il ponteggio realizzato rimane successivamente anche funzionale per la gestione dell’intervento di 

seconda fase, a carattere definitivo, che sarà attuato il prima possibile, a partire dal prossimo mese 

di ottobre 2021. 

I lavori di montaggio del ponteggio e irrigidimento della porzione di colonna superiore si sono protratti 

dal 23 luglio alla data odierna e hanno dato origine alla spesa di seguito riassunta, che tiene conto 

anche degli oneri di nolo della struttura (per la presunta durata dei lavori di seconda fase) e delle 

lavorazioni di successivo smontaggio. 

 

 

 



 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 

 

 

U.M. 

 

PREZZO 

 

QUANTITA’ 

 

IMPORTO 

Progettazione ponteggio a corpo € 1.100,00 1 € 1.100,00 

Fornitura materiale per rinforzo 

strutturale (tavoloni, cinghie cricchetti, 

ecc.) 

a corpo € 5.500,00 1 € 5.500,00 

Trasporto e montaggio ponteggio, 

comprensivo del nolo del ponteggio per 

i primi 30 giorni 

a corpo € 55.600,00 1 € 55.600,00 

Montaggio struttura di rinforzo (tavoloni, 

cinghie cricchetti, ecc.) 

a corpo € 21.950,00 1 € 21.950,00 

Smontaggio ponteggio a corpo € 34.700,00 1 € 34.700,00 

Smontaggio struttura di rinforzo a corpo € 9.400,00 1 € 9.400,00 

Nolo ponteggio  giorno € 135,00 150 € 20.250,00 

TOTALE LAVORI e NOLO 

PONTEGGIO (esclusi oneri per la 

sicurezza interferenziali) 

   € 148.500,00 

TOTALE LAVORI e NOLO 

PONTEGGIO (compresi oneri per la 

sicurezza interferenziali, pari ad € 

2.659,05) 

   € 151.159,05 

 

I lavori vengono eseguiti dall’impresa ITALPONTEGGI srl, Via della Fisica n.2, Malcontenta VE, 

resasi disponibile ad intervenire immediatamente e in possesso di mezzi, attrezzature ed esperienza 

necessari in tali lavorazioni complesse. 

I costi di intervento sono stati determinati in considerazione del mercato locale e della tipicità 

dell’intervento, derivante dalla somma urgenza, e sono stati definiti consensualmente con la Ditta 

esecutrice, così come contemplato dal comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs. 50/2016. Pertanto i prezzi 

applicati per le categorie di lavoro sono da ritenersi congrui e nella realtà dell’attuale mercato. 

L’importo lavori è in linea con quanto già rappresentato nel verbale di somma urgenza del 15 luglio 

u.s. ed è stato aggiornato inserendo la voce di nolo del ponteggio, per un totale di sei mesi, che si 



 

 

ritengono necessari per affrontare l’intervento definitivo di ripristino strutturale che nel frattempo è in 

fase di progettazione. 

 

Allegata documentazione fotografica dei lavori. 

 

Venezia, 01 settembre 2021 

 

 
 

Il f.f. di RUP per l’intervento in oggetto 
Ing. Alessandro Gaburro 
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LAVORI:  Messa in sicurezza urgente della torre piezometrica presso la centrale 
acquedotto i Mogliano veneto – Loc. Marocco 
Allegato alla perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza: documentazione fotografica 
 

 
 
 

Fenomeni di corrosione sulla struttura 
 
 
 
 
 



 

 

    
Realizzazione ponteggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
Ponteggio completato 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Puntellatura del ponteggio sui tavoloni 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Cerchiatura dei tavoloni con cinghie in poliestere 
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