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Rif.110-19/ADA            Mestre, 03 Giugno 2020 

 

Provvedimento annullamento procedura di gara 

Lavori di realizzazione dell’itinerario ciclopedonale 2° lotto tratto Cà Pirami _ Passarella. 
Codice CIG 8057791B7A - RIF. LLPP 110-19/ADA. 

 
Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto 

disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Premesso 

 

 che con provvedimento prot. n. 90664/110-19/ADA del 15/10/2019 il Responsabile della 

Direzione Appalti e Approvvigionamenti autorizzava l’indizione di una Procedura Negoziata con 

competizione  per l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’itinerario ciclopedonale 2° lotto tratto 

Cà Pirami _ Passarella (VE) a cui venivano invitati n. 30 operatori economici; 

 che prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte alcuni operatori 

economici hanno comunicato di dover rinunciare alla partecipazione segnalando che le condizioni 

economiche fissate nel progetto esecutivo non consentivano la presentazione di un’offerta congrua 

e remunerativa in quanto i prezzi risultavano troppo bassi; 

 che nei termini fissati è stata presentata offerta da parte di 5 operatori economici come da 

verbale agli atti della scrivente; 

 che in data 07/11/2019 la Commissione di Gara procedeva allo scrutinio delle offerte  

pervenute, redigendo verbale delle operazioni compiute, agli atti della scrivente, proponendo 

l’aggiudicazione a favore dell’impresa Ruffato Mario Srl di Borgoricco (PD) per un importo 

complessivo di € 786.728,84; 

 che con provvedimento prot n. 20232 del 06/03/2020 si disponeva l’approvazione della 

proposta di aggiudicazione nonché l’aggiudicazione dei lavori all’impresa Ruffato Mario Srl con 

sede in Borgoricco (PD); 

 che il Responsabile del Procedimento, alla luce delle segnalazioni pervenute in fase di gara e a 

seguito dell’aggiudicazione anche da parte dell’operatore economico aggiudicatario, ha ritenuto 

opportuno procedere ad una nuova analisi degli elaborati progettuali in particolare dell’elenco 

prezzi e del computo metrico estimativo posti a base di gara per verificare se nella progettazione 

sia presente un errore di stima che possa compromettere la buona riuscita dei lavori, valutandone 

l’eventuale impatto economico. 
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 Che da tale disamina è emerso che alcuni prezzi relativi alle asfaltature, ancorché utilizzati per i 

tratti di pista ciclabile già realizzati, non sono aggiornati al valore di mercato attuale come da 

comunicazione del RUP del 12/05/2020 agli atti della scrivente; 

 Che alla luce di tale errore materiale il Responsabile del Procedimento ritiene di dover 

procedere all’annullamento della procedura di gara per l’appalto dei lavori di realizzazione 

dell’itinerario ciclopedonale 2° lotto tratto Cà Pirami _ Passarella (VE) e conseguente 

aggiudicazione a favore dell’impresa Ruffato Mario Srl; 

 Che in data 18/05/2020 si è dato avvio al procedimento di annullamento della procedura di gara 

in oggetto con comunicazione al soggetto controinteressato prot. n. 37668 del 15/05/2020 

assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni; 

 Che entro il termine assegnato non è pervenuta alcuna osservazione da parte del soggetto 

controinteressato impresa Ruffato Mario Srl; 

Considerato 

 Che alla luce del suddetto errore materiale la procedura di gara si fonda su presupposti di 

illegittimità, risultando significativamente viziata, comportando un pregiudizio all’interesse pubblico; 

 Che in particolare risulta violato il principio comunitario di concorrenza piena e leale nonché 

l’interesse degli operatori economici alla più ampia partecipazione secondo regole competitive. Gli 

operatori economici invitati infatti non hanno potuto formulare un’offerta congrua e remunerativa 

dovendo rinunciare alla partecipazione; 

 Che, vista l’urgenza di realizzare i lavori, proseguire con l’aggiudicazione comporterebbe un 

inevitabile allungamento dei tempi di esecuzione dell’opera, sicure ricadute negative sulla qualità 

della stessa e sulla sua esecuzione a regola d’arte nonché la presentazione di innumerevoli riserve 

e contenziosi con conseguente danno economico e di immagine; 

 Che risulta pregiudicato anche l’interesse privato del soggetto aggiudicatario che 

inevitabilmente non vedrebbe riconosciuto il proprio utile d’impresa ma andrebbe incontro a perdite 

economiche;  

Per tutte le motivazione sopra descritte si dispone in autotutela 

  

 L’annullamento ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/90 della procedura di gara per la 

realizzazione dell’itinerario ciclopedonale 2° lotto tratto Cà Pirami _ Passarella (VE) indetta con 

provvedimento prot. n. 90664/110-19/ADA del 15/10/2019 e di tutti gli atti conseguenti e connessi 

compreso il provvedimento di aggiudicazione prot n. 20232 del 06/03/2020 e lettera di 
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aggiudicazione prot. n. 20254 del 06/03/2020. 

 Di procedere alla comunicazione di annullamento della procedura di gara al soggetto 

controinteressato impresa Ruffato Mario srl, e alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 

29 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

 

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 
Avv. Marco Artuso 

 

 

 

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima 
dell’intestazione del presente provvedimento 
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