



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 56-22/ADA

Mestre, 1 Dicembre 2022

PRESA D'ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di straordinaria manutenzione dell'ex mensa del fabbricato CDO2 sito in Via Orlanda 16 a Campalto - Venezia (VE) con cambio di destinazione ad uso uffici – Impianti meccanici – Codice CIG 91469849FA. RIF. LLPP 56-22/ADA.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che in data 18/03/2022 con nota Prot Veritas 24249 del 21/03/2022 veniva assegnato all'impresa BETTIOLO IMPIANTI SRL di MESTRE (VE) un affidamento relativo ai lavori di "straordinaria manutenzione dell'ex mensa del fabbricato CDO2 sito in Via Orlanda 16 a Campalto - Venezia (VE) con cambio di destinazione ad uso uffici – Impianti meccanici" - rif. 56-22/ADA per un importo complessivo di € 91.089,78;
- Che, a seguito della perizia redatta dal Direttore Lavori, in data 14/06/2022 il Rup p.i. Gianfranco Bidello ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 che comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a € 33.039,91 per un valore complessivo di € 124.129,69;
- Che l'impresa BETTIOLO IMPIANTI SRL S.r.l. ha sottoscritto l'atto di sottomissione accettando l'esecuzione delle opere aggiuntive;
- Che l'impresa BETTIOLO IMPIANTI SRL risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 91469849FA;

Visto e richiamato

La perizia della D.L, la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale e l'atto di sottomissione agli atti della pratica;

Prende atto

dell'intervenuta modifica contrattuale ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera c) del



D.Lgs. 50/2016;

e dispone

- Di procedere all'integrazione dell'affidamento Prot Veritas 24249 del 21/03/2022 stipulato con l'impresa BETTIOLO IMPIANTI SRL con sede in Mestre (Ve) Via Bissagola 16 comunicando all'impresa l'intervenuta modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.Lgs.50/2016.
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica nel sito di Veritas spa e nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anziché nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un appalto appartenente al settore speciale inferiore alla soglia comunitaria per il quale non è stato pubblicato in ambito comunitario né un avviso di indizione di gara né di esito gara.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento