



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 34-22/ADA

Mestre, 7 Novembre 2022

### **PRESA D'ATTO MODIFICA CONTRATTUALE**

**Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico dei locali della sede denominata CDO 2 con cambio di destinazione ad uso uffici sito in via Orlanda 39 Campalto - Venezia (VE). Codice CIG 91077912E6. RIF. LLPP 34-22/ADA.**

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

#### **Considerato**

- Che in data 17/02/2022 con nota Prot Veritas 14657 del 18/02/2022 veniva assegnato all'impresa S.E.A. IMPIANTI S.r.l. di STRETTI DI ERACLEA (VE) un affidamento relativo ai "manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico dei locali della sede denominata CDO 2 con cambio di destinazione ad uso uffici sito in via Orlanda 39 Campalto - Venezia (VE) - rif. 34-22/ADA per un importo complessivo di € 86.697,00;
- Che, a seguito della perizia redatta dal Direttore Lavori, in data 07/10/2022 il Rup p.i. Alberto Bonomo ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 che comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a € 4.189,04 per un valore complessivo di € 90.886,04;
- Che l'impresa S.E.A. IMPIANTI S.r.l. ha sottoscritto l'atto di sottomissione accettando l'esecuzione delle opere aggiuntive;
- Che l'impresa S.E.A. IMPIANTI S.r.l. risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 91077912E6;

#### **Visto e richiamato**

La perizia della D.L., la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale e l'atto di sottomissione agli atti della pratica;

#### **Prende atto**

dell'intervenuta modifica contrattuale ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera c) del



D.Lgs. 50/2016;

**e dispone**

- Di procedere all'integrazione dell'affidamento Prot Veritas 14657 del 18/02/2022 stipulato con l'impresa S.E.A. IMPIANTI S.r.l. con sede in Stretti di Eraclea (Ve) Via N. Sauro n. 11 comunicando all'impresa l'intervenuta modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica nel sito di Veritas spa e nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anziché nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un appalto appartenente al settore speciale inferiore alla soglia comunitaria per il quale non è stato pubblicato in ambito comunitario né un avviso di indizione di gara né di esito gara.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

*Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento*